Дорожная карта   
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБ ДОУ д/с №13 
 
	№ 
п/п 
	Мероприятие 
	Срок 
	Исполнитель 

	1. Организационно–управленческое обеспечение 

	1 
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	заведующая, заместитель заведующей 

	2 
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	заведующая, заместитель заведующей 

	3 
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
	Январь 2023 
	заведующая 

	4 
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 
	Январь 2023 
	заведующая 

	5 
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» 
	Февраль 2023 
	заместитель заведующей 

	7 
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП 
	Февраль – август 
2023 
	заместитель заведующей 

	8 
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП 
	Февраль, май, август 
2023 
	заместитель заведующей 

	9 
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) 
	Февраль 2023 
	заведующая 

	10 
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности 
	Август 2023 
	заведующая 

	11 
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения 	в 	сфере 	образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП 
	По мере необходимости 2023 
	заведующая 

	12 
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 
01.09.2023 
	Август 2023 
	заместитель заведующей  

	2. Кадровое обеспечение 

	13 
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов 
	Март–май 2023 
	заведующая 

	14 
	Проведение анализа образовательных потребностей 
	Апрель –май 
	заместитель 

	
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП 
	2023 
	заведующей 

	15 
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию   ФОП  
	Апрель– июнь 2023 
	заместитель заведующей 

	3. Методическое обеспечение 

	16 
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП 
	Февраль – август 2023 
	заведующая 

	17 
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП 
	Февраль 2023 
	заместитель заведующей 

	18 
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы 
	 Февраль – август 2023 
	заведующая  

	19 
	Обеспечение 	участия 	педагогов 	в 	семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП 
	Февраль – август 2023 
	 заместитель 
заведующей 

	20 
	Разработка 	и 	утверждение 	основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП 
	Апрель - август 2023 
	заведующая, рабочая группа 

	4. Информационное обеспечение 

	23 
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по 
образовательным областям) 
	Февраль-март 2023 
	заместитель 
заведующей, педагоги 

	24 
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой 
образовательной программы 
	Февраль-март 2023 
	заместитель 
заведующей, рабочая группа 

	[bookmark: _GoBack]25 
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет 
	Январь - август 2023 
	заведующая 

	26 
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 
01.09.2023 
	Апрель – август 2023 
	заместитель 
заведующей, педагоги 

	27 
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП 
	До 1 апреля 2023 
	заместитель заведующей 

	5. Материально-техническое обеспечение 

	28 
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями  ФОП 
	Январь - август 2023 
	заведующая 

	29 
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений   
	Январь - август 2023 
	заведующая, заведующий хозяйством 

	30 
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП 
	Апрель 2023 
	заместитель заведующей 

	31 
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  
	Февраль - август 2023 
	заведующий 
хозяйством 

	32 
	Закупка/приобретение 	методических 	и 
дидактических материалов для реализации ФОП  
	Июнь-август  2023 
	заведующий 
хозяйством 


 

